



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE - PA

PLANO DE TRABALHO

CONVÊNIO

1- DADOS CADASTRAIS

PROPONENTE:

Nome da Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE			CNPJ da Entidade: 04.876.538/0001-15	
Endereço da Entidade: AV. BARÃO DO RIO BRANCO S/N				
Cidade: BAGRE	UF: PA	CEP: 68.475-000	DDD/Fone 91 993322377	DDD/Fax:
E-mail: sefin.pmb@outlook.com				
Nome do Responsável: Cleberon Farias Lobato Rodrigues			CPF: 637.224.962-68	
Cl./Órgão Expedidor/Data: 2911991 SSP/ PA	Cargo: Prefeito		Função: Executivo	
Endereço Residencial: AV. Fernando Guilhon. S/N Barrio Veterano			CEP: 68.475-000	
E-mail: cleberon25@msn.com				

CONCEDENTE:

Nome da Entidade Concedente: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP			CNPJ da Entidade: 03.137.985/0001-90	
Endereço da Entidade: Travessa do Chaco nº. 2158 - Marco				
Cidade: Belém	UF: PA	CEP: 66.093-542	DDD/Fone: (91) 3183-0020	DDD/Fax: (91) 3183-0003
E-mail:				
Nome do Responsável: BENEDITO RUY SANTOS CABRAL			CPF: 135.894.742-20	
Cl./Órgão Expedidor/Data:	Cargo: Secretário de Estado		Função: Titular da SEDOP	
Endereço Residencial: Rod. Augusto Montenegro, Cond. Cidade Jardim I, 5955, Rua Camélia 2B, 31. Parque Verde, Belém - PA			CEP: 66635-921	
E-mail: gab@sedop.pa.gov.br				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE - PA

Título: PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETES	Prazo de execução da Obra: 12 MESES
	Prazo de vigência do Convênio: 18 MESES
Identificação: PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETES DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE BAGRE	
Justificativa: Será executada a pavimentação de concreto com piso sextavado (BLOKRETES), meio fio e drenagem superficial, nas ruas dos Bairros: do Município de BAGRE - PA. Essa obra é de extrema importância para munícipes, dando qualidade de vida e saúde para nossa população.	

2- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtde.	Início	Término
Implantação do sistema de abastecimento de água no Município de Bagre	01	Serviços preliminares	Serviço	1	1º mês	5º mês
	02	Administração local	Serviço	1	1º mês	12º mês
	03	Mobilização e demonização	Serviço	1	1º mês	12º mês
	04	Revestimento primário	Serviço	1	3º mês	10º mês
	05	Pavimentação em Blokret	Serviço	1	6º mês	11º mês
	06	Sinalização horizontal	Serviço	1	9º mês	12º mês
	07	Meio fio e calçada	Serviço	1	6º mês	12º mês

3- PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Urbano e Obras Públicas-Sedop	Obras	7.361.643,47	7.036.859,44	324.783,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE - PA

5-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

1º parcela	2º parcela	3º parcela	4º parcela		
1.000.000,00	2.012.286,48	2.012.286,48	2.012.286,48		
Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R\$)					7.036.859,44

PROPONENTE

1º mês	3º mês	6º mês	10º mês		
81.196,00	81.196,01	81.196,01	81.196,01		
Total Acumulado de Recursos da Proponente (Em R\$)					324.783,02

4-DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade proponente, declaro, para todos os fins e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação inadimplência com o tesouro do estado ou qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotação consignadas nos orçamentos do Estado do Pará, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento

Bagre-Pará 08 Maio de 2022

Cleberson Farias Lobato Rodrigues

Prefeito Municipal

637.224.962-68

Proponente

4- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE.

Aprovado

Belém-Pará,

BENEDITO RUY SANTOS CABRAL

Concedente